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федерального проекта

Политика низкоуглеродного развития

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Политика низкоуглеродного развития

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2022

Куратор федерального проекта Абрамченко В.В.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Торосов И.Э.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра экономического развития

Российской Федерации

Чайка А.Н.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Климатическая повестка
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Объем размещения устойчивых (в том числе зеленых) облигаций в Секторе устойчивого развития Московской Биржи (накопительным итогом)

1.1.

Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

1.2.

Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования

1.1.

Количество

аккредитованных в

национальной

системе аккредитации

органов по валидации

и верификации

парниковых газов в

соответствии с

требованиями

(критериями)

аккредитации,

основанными на

международных

стандартах

4,0000 2021

- - - - 6,000

0

8,000

0

12,00

00

ЕдиницаФП ФГИС

Росаккредитации

15,00

00

16,00

00

17,00

00

18,00

00

19,00

00

20,00

00

1.2.

Поглощающая

способность в секторе

«Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство»  (в

% от уровня 2019

года)

100,0000 2019

- - - - 100,0

000

105,0

000

110,0

000

ПроцентФП Национальный

кадастр

антропогенных

выбросов из

источников и

абсорбции

поглотителями

парниковых

газов, не

110,0

000

110,0

000

110,0

000

110,0

000

110,0

000

110,0

000



4

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

регулируемых

Монреальским

протоколом

2 Создание и развитие инструмента «зеленого» финансирования

2.1.

Объем размещения

устойчивых (в том

числе зеленых)

облигаций в Секторе

устойчивого развития

Московской Биржи

(накопительным

итогом)

94,0000 2021

- - - - 194,0

000

300,0

000

400,0

000

Миллиар

д рублей

ГП

500,0

000

700,0

000

900,0

000

1 100

,0000

1 300

,0000

1 500

,0000
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования

1.1. Количество аккредитованных в национальной

системе аккредитации органов по валидации и

верификации парниковых газов в соответствии

с требованиями (критериями) аккредитации,

основанными на международных стандартах

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Единица 6,00

6,004,004,004,004,00

ФП

1.2. Поглощающая способность в секторе

«Землепользование, изменения в

землепользовании и лесное хозяйство»  (в %

от уровня 2019 года)

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

ФП

2 Создание и развитие инструмента «зеленого» финансирования

2.1. Объем размещения устойчивых (в том числе

зеленых) облигаций в Секторе устойчивого

развития Московской Биржи (накопительным

итогом)

94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00

Миллиард

рублей

194,00

194,0

0

94,0094,0094,0094,00

ГП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования

1.1

Обеспечено

информационно

-аналитическое,

экспертное и

организационно

е

сопровождение

в сфере

реализации

политики

ограничения

выбросов

парниковых

газов

Единица

- - - 7,00

00

7,00

00

7,00

00

 В целях

выработки

подходов по

адаптации

российской

экономики к

возникающим

внешним

вызовам

климатической

повестки

Фондом «Центр

стратегических

разработок»

подготовлены и

представлены

материалы в

сфере

реализации

политики

ограничения

выбросов

парниковых

газов: а) отчет о

результатах

информационно

-

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 1,0000 2021

7,00

00

7,00

00

-

7,00

00

- 7,00

00

7,00

00

7,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

аналитического,

правового и

организационно

го

сопровождения

Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации по

вопросам

запуска

национальной

системы

климатического

регулирования;

б) отчет о

результатах

экспертно-

аналитического

и

информационно

го

сопровождения

реализации

Стратегии

социально-

экономического

развития

Российской

Федерации с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

низким уровнем

выбросов

парниковых

газов до 2050

года,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

29 октября 2021

г. № 3052-р; в)

отчет о

результатах

экспертно-

аналитического

и

исследовательс

кого

сопровождения

по вопросам

региональной

климатической

политики; г)

отчет о

результатах

экспертного и

организационно

го

сопровождения

международных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

климатических

переговоров; д)

актуализирован

ный сценарный

прогноз

низкоуглеродног

о развития мира

и России; е)

отчет о

разработке

национальной

системы

низкоуглеродны

х бенчмарков;

ж) справочные,

аналитические

и

информационны

е материалы по

вопросам

климатической

политики в

Российской

Федерации и в

мире.

1.2

Утверждены

национальные

стандарты и

другие

документы

Единица

- - - 23,0

000

23,0

000

27,0

000

В целях

развития

национальной

системы

стандартизации

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 5,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

национальной

системы

стандартизации

в области

ограничения

выбросов

парниковых

газов, в том

числе в

отношении

реализации

климатических

проектов и

определения

углеродного

следа.

Нарастающий

итог

и реализации

положений

Федерального

закона от

02.07.2021 №

296-ФЗ "Об

ограничении

выбросов

парниковых

газов",

разработаны

(обеспечен

пересмотр) и

утверждены

национальные

стандарты и

другие

документы

национальной

системы

стандартизации

в области

ограничения

выбросов

парниковых

газов, в том

числе в

отношении

реализации

климатических

проектов,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

определения

выбросов

парниковых

газов и

углеродного

следа

продукции в

энергоемких

отраслях

экономики.

1.3

Обеспечено

организационно

-

технологическо

е

сопровождение

функционирова

ния и развития

государственно

й

информационно

й системы в

области

энергосбережен

ия и повышения

энергетической

эффективности

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

функционирова

ние серверного

оборудования,

линий связи,

аппаратно-

технических

средств защиты

информации,

системного и

платформенного

программного

обеспечения,

поддержка

 пользователей

системы, в том

числе

консультирован

ие по

техническим

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проблемам

пользователей

по телефону и

электронной

почте,

настройка и

конфигурирован

ие

программного

обеспечения

ГИС,

 решение

инцидентов,

возникающих у

пользователей

при работе с

системой

1.4

Разработаны

методики

расчета

показателей,

направленных

на достижение

задачи

"Создание

инфраструктуры

национальной

системы

климатического

регулирования"

Единица

- - - 2,00

00

- -

Разработаны и

утверждены

методики

расчета

показателей,

направленных

на достижение

задачи

"Создание

инфраструктуры

национальной

системы

климатического

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регулирования:

1)

Поглощающая

способность

сектора

«Землепользова

ние, изменения

в

землепользован

ии и лесное

хозяйство» (в %

от уровня 2019

года) 2)

Количество

аккредитованны

х в

национальной

системе

аккредитации

органов по

валидации и

верификации

парниковых

газов в

соответствии с

требованиями

(критериями)

аккредитации,

основанными на

международных

стандартах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.5

Созданы

правовые

условия для

обеспечения

охвата

резервных лесов

на территории

Российской

Федерации

климатическим

и проектами в

области лесных

отношений на

уровне до 29 %

от площади

резервных лесов

Единица

- - - 1,00

00

- -

Внесены

изменения в

Лесной кодекс

Российской

Федерации,

предусматрива

ющие

возможность

реализации

климатических

проектов в

резервных лесах

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

1.6

Создан реестр

выбросов

парниковых

газов,

обеспечено его

развитие и

интеграция с

другими

государственны

ми и

ведомственным

и

информационны

ми системами

Единиц

- - - - 1,00

00

1,00

00

На базе

государственно

й

информационно

й системы в

области

энергосбережен

ия и повышения

энергетической

эффективности

создан реестр

выбросов

парниковых

газов в целях

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

осуществления

государственног

о учета

выбросов

парниковых

газов.

Разработан и

введен в

эксплуатацию

функционал по

учету

регулируемых и

иных

организаций,

предоставляющ

их отчеты о

выбросах

парниковых

газов, по учету

и хранению

исходной

информации о

деятельности

таких

организаций и

массе выбросов

парниковых

газов,

образующихся в

результате этой

деятельности,

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

по учету

региональных

регулируемых

организаций,

сбору их

отчетности и

распределению

квот в рамках

эксперименталь

ных правовых

режимов, по

анализу и

систематизации

сведений,

содержащихся в

реестре

выбросов

парниковых

газов.

Проведена

интеграция

реестра

выбросов

парниковых

газов с иными

государственны

ми и

ведомственным

и

информационны

ми системами,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реестром

углеродных

единиц,

национальным

кадастром

парниковых

газов.

1.7

Обеспечено

выполнение

отдельных

функций по

эксплуатации,

развитию, в том

числе по

обработке

информации,

содержащейся в

государственно

й

информационно

й системе в

области

энергосбережен

ия и повышения

энергетической

эффективности,

с привлечением

подведомственн

ых

Министерству

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

сопровождение

эксплуатации

государственно

й

информационно

й системы в

области

энергосбережен

ия и повышения

энергетической

эффективности,

разработана

документация и

(или) ее части

для описания

проектных

решений в

целях

дальнейшего

развития этой

системы, в том

числе

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учреждений разработка

функциональны

х требований, а

также

обеспечена

подготовка

аналитических

материалов и

обработка

информации,

содержащейся в

системе

1.8

Создана

национальная

система

мониторинга

выбросов и

поглощения

парниковых

газов, включая

проведение

необходимых

исследований

Единица

- - - - - 1,00

00

Завершены 1-й

(до 2024 г.) и 2-

й (до 2030 г.)

этапы создания

национальной

системы

мониторинга и

поглощения

парниковых

газов в

соответствии с

проектом,

утвержденным

Правительством

Российской

Федерации во

исполнение

поручения

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

- -

Реальный

рост

инвестиц

ий в

основной

капитал

не менее

70

процентов

по

сравнени

ю с

показател

ем 2020

года

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Президента

Российской

Федерации от 2

мая 2021 г. №

Пр-753 (абз. 4

пункта 3.в),

включая

проведение

необходимых

исследований в

области

климата. На

основе

результатов

функционирова

ния системы и

проведенных

исследований

подготовлено

научное

обоснование

для

использования в

климатических

переговорах.

Сформирована

сеть

наблюдений за

поглощением

парниковых

газов во всех
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

природных

зонах России,

что позволит

обеспечить

увеличение

охвата

российского

потенциала

поглощения

парниковых

газов лесами и

другими

экосистемами,

сформировать

основу для

международног

о

позиционирован

ия России, в

части

поглощающей

способности

российских

экосистем.

1.9

Создана

регуляторная

база в области

учета,

мониторинга и

стимулирования

Единица

- - - 10,0

000

- -

Обеспечена

подготовка,

согласование и

принятие актов,

способствующи

х увеличению

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 1,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

снижения

выбросов

парниковых

газов

инвестиционной

привлекательно

сти компаний,

раскрывающих

углеродную

отчетность и

реализующих

климатические

проекты

(включая

возможность

сокращения

ставки

привлечения

заемного

финансировани

я),

стимулировать

инвестиции

экспортеров в

климатические

проекты на

территории

России, а также

актов,

направленных

на реализацию

положений

Федерального

закона от

02.07.2021 №
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

296-ФЗ "Об

ограничении

выбросов

парниковых

газов"

1.10

Создана

инфраструктура

, необходимая

для

обеспечения

международног

о признания

национальной

системы

аккредитации (в

части

аккредитации

органов по

валидации и

верификации

парниковых

газов)

Единица

- - - - - 1,00

00

Модернизирова

на ФГИС

Росаккредитаци

и в части

личного

кабинета органа

по валидации и

верификации

парниковых

газов, сбора и

хранения

выданных

заключений

органа

по валидации и

верификации

парниковых

газов. Для

проведения аккр

едитации

организаций в

качестве

органов по

валидации и

верификации

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

парниковых

газов проведена

в соответствии

с

международны

ми

требованиями

аттестация

экспертов по

аккредитации, в

том числе

созданы

условия для

возможности

двойной

аккредитации

органов по

валидации и

верификации

парниковых

газов

(российской

и зарубежной).

Созданы

организационно

-правовые и

технические

условия для

расширения

действия

Многостороннег
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о соглашения о

взаимном

признании IAF

MLA (в части

парниковых

газов),

участником  кот

орого является

Росаккредитаци

я, и заключения

двусторонних

соглашений о

взаимном

признании.

2

Создание и развитие инструмента «зеленого» финансирования

2.1

Обеспечено

нормативно-

правовое

регулирование в

области

развития

инвестиционной

деятельности и

привлечения

внебюджетных

средств в

проекты

устойчивого (в

том числе

Единица

- - - 1,00

00

- -

Обеспечено

принятие акта

Правительства

Российской

Федерации,

утверждающего

подходы к

оценке

воздействия

проектов

устойчивого  (в

том числе

"зеленого")

развития на

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«зеленого»)

развития в

Российской

Федерации

окружающую

среду и климат.

Созданы

условия для

привлечения

инвестиций в

климатические

проекты до 600

млрд рублей к

2024 г., включая

размещение на

Московской

бирже

устойчивых (в

том числе

"зеленых")

облигаций на

сумму от 400

млрд рублей

2.2

Разработана

методика

расчета

показателя,

направленного

на достижение

задачи

"Создание и

развитие

инструмента

"зеленого"

Единица

- - - 1,00

00

- -

Разработана и

утверждена

методика

расчета

показателя

«Объем

размещения

устойчивых (в

том числе

зеленых)

облигаций в

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

финансировани

я"

Секторе

устойчивого

развития

Московской

Биржи

(накопительным

итогом)»

Федерального

проекта

«Политика

низкоуглеродног

о развития»
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования0

Обеспечено

информационно-

аналитическое,

экспертное и

организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов

1.1

125 000

,00

0,00 0,000,000,00 130 000

,00

1 165 000,00130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

125 000

,00

0,00 0,000,000,00 130 000

,00

1 165 000,00130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

130 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Утверждены

национальные стандарты

и другие документы

национальной системы

стандартизации в

области ограничения

выбросов парниковых

газов, в том числе в

отношении реализации

климатических проектов

и определения

углеродного следа

1.2

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 20 000,

00

55 000,0018 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 20 000,

00

55 000,0018 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

организационно-

технологическое

сопровождение

функционирования и

развития

государственной

информационной

системы в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности

1.3

48 464,

80

0,00 0,000,000,00 48 464,

80

145 394,4048 464,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

48 464,

80

0,00 0,000,000,00 48 464,

80

145 394,4048 464,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан реестр выбросов

парниковых газов,

обеспечено его развитие

и интеграция с другими

государственными и

ведомственными

информационными

системами

1.4

381 000

,00

0,00 0,000,000,00 607 000

,00

1 524 000,00536 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

381 000

,00

0,00 0,000,000,00 607 000

,00

1 524 000,00536 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено выполнение

отдельных функций по

эксплуатации, развитию,

в том числе по обработке

информации,

содержащейся в

государственной

информационной

системе в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

Министерству

учреждений

1.5

10 426,

20

0,00 0,000,000,00 11 188,

80

390 336,6010 800,

00

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

10 426,

20

0,00 0,000,000,00 11 188,

80

390 336,6010 800,

00

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

59 653,

60

Бюджеты

государственных

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана национальная

система мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов,

включая проведение

необходимых

исследований

1.6

4 156 4

00,00

0,00 0,000,000,00 2 208 2

00,00

9 291 000,002 926 4

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

4 156 4

00,00

0,00 0,000,000,00 2 208 2

00,00

9 291 000,002 926 4

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инфраструктура,

необходимая для

обеспечения

международного

признания национальной

системы аккредитации (в

части аккредитации

органов по валидации и

верификации

парниковых газов)

1.7

22 600,

00

0,00 0,000,000,00 5 800,0

0

65 000,0036 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

22 600,

00

0,00 0,000,000,00 5 800,0

0

65 000,0036 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 4 760 8

91,00

3 706 2

64,80

3 030 6

53,60

12 635 731,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

4 760 8

91,00

0,00 0,000,000,00 3 030 6

53,60

12 635 731,0

0

3 706 2

64,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

189 65

3,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования

1.1. Обеспечено информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в сфере

реализации политики ограничения

выбросов парниковых газов

0,00 0,00 0,00 27 457,10 35 269,60 53 498,80

125000

125 000,0

0

84 748,8076 936,3069 123,8061 311,30

1.2. Утверждены национальные стандарты и

другие документы национальной

системы стандартизации в области

ограничения выбросов парниковых

газов, в том числе в отношении

реализации климатических проектов и

определения углеродного следа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00

17000

17 000,005 100,005 100,005 100,005 100,00

1.3. Обеспечено организационно-

технологическое сопровождение

функционирования и развития

государственной информационной

системы в области энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности

0,00 0,00 0,00 9 962,60 9 962,60 9 962,60

48464.8

48 464,8029 962,6019 962,6019 962,6019 962,60

1.4. Создан реестр выбросов парниковых

газов, обеспечено его развитие и

интеграция с другими

государственными и ведомственными

информационными системами

0,00 0,00 0,00 0,00 114 300,0

0

114 300,0

0

381000

381 000,0

0

114 300,0

0

114 300,0

0

114 300,0

0

114 300,0

0

1.5. Обеспечено выполнение отдельных

функций по эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке информации,

0,00 0,00 5 426,20 5 426,20 5 426,20 5 426,20

10426.2

10 426,2010 426,207 926,207 926,207 926,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

содержащейся в государственной

информационной системе в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, с

привлечением подведомственных

Министерству учреждений

1.6. Создана национальная система

мониторинга выбросов и поглощения

парниковых газов, включая проведение

необходимых исследований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 246 920

,00

4156400

4 156 400

,00

1 246 920

,00

1 246 920

,00

1 246 920

,00

1 246 920

,00

1.7. Создана инфраструктура, необходимая

для обеспечения международного

признания национальной системы

аккредитации (в части аккредитации

органов по валидации и верификации

парниковых газов)

0,00 0,00 0,00 0,00 22 600,00 22 600,00

22600

22 600,0022 600,0022 600,0022 600,0022 600,00
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8. Дополнительная информация

Аналитическая связь федерального проекта с Государственной программой Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

1.2

Связ

анн

ые

ГП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Политика низкоуглеродного развития

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создание инфраструктуры национальной системы климатического регулирования

Результат "Обеспечено

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.1

В целях выработки подходов по

адаптации российской экономики

к возникающим внешним вызовам

климатической повестки Фондом

«Центр стратегических

разработок» подготовлены и

представлены материалы в сфере

реализации политики ограничения

выбросов парниковых газов: а)

отчет о результатах

информационно-аналитического,

правового и организационного

сопровождения Министерства

экономического развития

Российской Федерации по

вопросам запуска национальной

системы климатического

регулирования; б) отчет о

результатах экспертно-

аналитического и

информационного сопровождения

реализации Стратегии социально-

экономического развития

Торосов И. Э.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации с низким

уровнем выбросов парниковых

газов до 2050 года, утвержденной

распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29

октября 2021 г. № 3052-р; в) отчет

о результатах экспертно-

аналитического и

исследовательского

сопровождения по вопросам

региональной климатической

политики; г) отчет о результатах

экспертного и организационного

сопровождения международных

климатических переговоров; д)

актуализированный сценарный

прогноз низкоуглеродного

развития мира и России; е) отчет о

разработке национальной системы

низкоуглеродных бенчмарков; ж)

справочные, аналитические и

информационные материалы по

вопросам климатической политики

в Российской Федерации и в мире.

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" на

1.1.1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставлении субсидии

Фонду "ЦСР" на информационно-

-

Торосов И. Э.

07.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов "

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" на

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов в 2022

году"

1.1.2

Соглашение

Предоставлена субсидия Фонду

"ЦСР" на информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов

-

Торосов И. Э.

15.03.2022

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

1.1.3

Прочий тип документа

Фондом "ЦСР" осуществлено

информационно-аналитическое,

экспертное и организационное

сопровождение

Минэкономразвития России по

вопросам климатической политики

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

30.11.2022

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ограничения выбросов

парниковых газов "

Контрольная точка

"Проведены работы по

осуществлению

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов "

1.1.4

Прочий тип документа

Подготовлены справочные,

аналитические и информационные

материалы по вопросам

климатической политики в

Российской Федерации и в мире

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

30.11.2022

04 05

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов "

1.1.5

Прочий тип документа

Обеспечено рассмотрение и

приемка результатов

предоставления субсидии

-

Торосов И. Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

Фонду "Центр

стратегических

1.1.6

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставлении субсидии

-

Торосов И. Э.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработок" на

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

Фонду "ЦСР" на информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" на

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов в 2023

году"

1.1.7

Соглашение

Предоставлена субсидия Фонду

"ЦСР" на информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации

-

Торосов И. Э.

15.03.2023

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

1.1.8

Прочий тип документа

Фондом "ЦСР" осуществлено

экспертно-аналитическое и

исследовательское сопровождение

Минэкономразвития России по

вопросам климатической политики

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

30.11.2023

06 07

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

Контрольная точка

"Проведены работы по

осуществлению

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.1.9

Прочий тип документа

Подготовлены справочные,

аналитические и информационные

материалы по вопросам

климатической политики в

Российской Федерации и в мире

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

30.11.2023

01 07

-

не

требуется

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.1.10

Прочий тип документа

Обеспечено рассмотрение и

приемка результатов

предоставления субсидии

-

Торосов И. Э.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

Фонду "Центр

1.1.11

Постановление

Принято постановления

Правительства Российской

Федерации об утверждении

-

Торосов И. Э.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стратегических

разработок" на

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов "

Правил предоставлении субсидии

Фонду "ЦСР" на информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" на

информационно-

аналитическое, экспертное

и организационное

сопровождение в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов в 2024

году"

1.1.12

Соглашение

Предоставлена субсидия Фонду

"ЦСР" на информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов в 2024 году

-

Торосов И. Э.

15.03.2024

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

1.1.13

Прочий тип документа

Фондом "ЦСР" осуществлено

информационно-аналитическое,

экспертное и организационное

сопровождение

Минэкономразвития России по

вопросам климатической политики

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

29.11.2024

06 03

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

Контрольная точка

"Проведены работы по

осуществлению

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.1.14

Прочий тип документа

Подготовлены справочные,

аналитические и информационные

материалы по вопросам

климатической политики в

Российской Федерации и в мире

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

29.11.2024

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

информационно-

аналитического,

экспертного и

организационного

сопровождения в сфере

реализации политики

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.1.15

Прочий тип документа

Принят отчет о результатах

информационно-аналитического,

экспертного и организационного

сопровождения по вопросам

климатической политики

-

Торосов И. Э.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.16

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.17

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.18

 

-

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.19

 

-

29.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.20

 

-

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.21

 

-

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Утверждены

национальные стандарты

и другие документы

национальной системы

стандартизации в области

ограничения выбросов

парниковых газов, в том

числе в отношении

реализации

климатических проектов и

определения углеродного

следа"

1.2

В целях развития национальной

системы стандартизации и

реализации положений

Федерального закона от 02.07.2021

№ 296-ФЗ "Об ограничении

выбросов парниковых газов",

разработаны (обеспечен пересмотр)

и утверждены национальные

стандарты и другие документы

национальной системы

стандартизации в области

ограничения выбросов

парниковых газов, в том числе в

отношении реализации

климатических проектов,

определения выбросов парниковых

газов и углеродного следа

продукции в энергоемких отраслях

экономики.

Киреева И. А.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работ по

государственному

контракту на разработку

текстов национальных

1.2.1

Прочий тип документа

Сформирована конкурсная

документация (техническое

задание) на выполнение работ по

разработке стандартов в сфере

выбросов парниковых газов

-

Киреева И. А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

АБД

«НОРМД

ОК»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стандартов" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны первые

редакции проектов

национальных стандартов

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

1.2.2

Прочий тип документа

Разработаны первые редакции

проектов национальных

стандартов и пояснительные

записки. Обеспечено проведение

необходимых согласительных

процедур и экспертиз.

-

Киреева И. А.

15.07.2022

01 03

-

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Разработаны

окончательные редакции

проектов национальных

стандартов в сфере

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.2.3

Прочий тип документа

Завершены необходимые

согласительные процедуры и

экспертизы. Проекты

национальных стандартов

доработаны по полученным

замечаниям.

-

Киреева И. А.

30.11.2022

02 05

-

ФГИС:

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

1.2.4

Прочий тип документа

Утверждено 23 национальных

стандартов в сфере выбросов

парниковых газов

-

Киреева И. А.

10.12.2022

04 10

-

ФГИС:

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет о результатах

выполненных работ"

1.2.5

Прочий тип документа

Представлен итоговый отчет о

результатах выполненных Работ по

Государственному контракту по

-

Киреева И. А.

15.12.2022

05 03

-

АБД

«НОРМД

ОК»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработке национальных

стандартов

Контрольная точка

"Завершены работы по

государственному

контракту на подготовку

текстов национальных

стандартов"

1.2.6

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные Работы по

Государственному контракту по

разработке национальных

стандартов

-

Киреева И. А.

30.12.2022

10 05

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работ по

государственному

контракту на разработку

текстов национальных

стандартов"

1.2.7

Прочий тип документа

Сформирована конкурсная

документация (техническое

задание) на выполнение работ по

разработке стандартов в сфере

выбросов парниковых газов

-

Киреева И. А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны первые

редакции проектов

национальных стандартов

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

1.2.8

Прочий тип документа

Разработаны первые редакции

проектов национальных

стандартов и пояснительные

записки. Обеспечено проведение

необходимых согласительных

процедур и экспертиз.

-

Киреева И. А.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АБД

«НОРМД

ОК»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработаны

окончательные редакции

проектов национальных

стандартов в сфере

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.2.9

Прочий тип документа

Завершены необходимые

согласительные процедуры и

экспертизы. Проекты

национальных стандартов

доработаны по полученным

замечаниям.

-

Киреева И. А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

1.2.10

Прочий тип документа

Утверждено 23 национальных

стандартов в сфере выбросов

парниковых газов

-

Киреева И. А.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет о результатах

выполненных работ"

1.2.11

Прочий тип документа

Представлен итоговый отчет о

результатах выполненных Работ по

Государственному контракту по

разработке национальных

стандартов

-

Киреева И. А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ФГИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершены работы по

государственному

контракту на подготовку

текстов национальных

стандартов"

1.2.12

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные Работы по

Государственному контракту по

разработке национальных

стандартов

-

Киреева И. А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работ по

государственному

контракту на разработку

текстов национальных

стандартов"

1.2.13

Прочий тип документа

Сформирована конкурсная

документация (техническое

задание) на выполнение работ по

разработке стандартов в сфере

выбросов парниковых газов

-

Киреева И. А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны первые

1.2.14

Прочий тип документа

Разработаны первые редакции

-

Киреева И. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

АБД

«НОРМД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

редакции проектов

национальных стандартов

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

проектов национальных

стандартов и пояснительные

записки. Обеспечено проведение

необходимых согласительных

процедур и экспертиз.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОК»

Контрольная точка

"Разработаны

окончательные редакции

проектов национальных

стандартов в сфере

ограничения выбросов

парниковых газов"

1.2.15

Прочий тип документа

Завершены необходимые

согласительные процедуры и

экспертизы. Проекты

национальных стандартов

доработаны по полученным

замечаниям.

-

Киреева И. А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АБД

«НОРМД

ОК»

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты

в сфере ограничения

выбросов парниковых

газов"

1.2.16

Прочий тип документа

Утверждено 27 национальных

стандартов в сфере выбросов

парниковых газов

-

Киреева И. А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АБД

«НОРМД

ОК»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет о результатах

выполненных работ"

1.2.17

Прочий тип документа

Представлен итоговый отчет о

результатах выполненных Работ по

Государственному контракту по

разработке национальных

стандартов

-

Киреева И. А.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

государственному

контракту на подготовку

текстов национальных

стандартов"

1.2.18

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные Работы по

Государственному контракту по

разработке национальных

стандартов

-

Киреева И. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

организационно-

технологическое

сопровождение

функционирования и

развития государственной

1.3

Обеспечено функционирование

серверного оборудования, линий

связи, аппаратно-технических

средств защиты информации,

системного и платформенного

программного обеспечения,

Торосов И. Э.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Государст

венная

информац

ионная

система в

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

поддержка пользователей системы,

в том числе консультирование по

техническим проблемам

пользователей по телефону и

электронной почте, настройка и

конфигурирование программного

обеспечения ГИС, решение

инцидентов, возникающих у

пользователей при работе с

системой

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

энергосбер

ежения и

повышени

я

энергетиче

ской

эффективн

ости

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития и

эксплуатации ГИС

"Энергоэффективность""

1.3.1

Прочий тип документа

Сформировано (утверждено)

техническое задание на оказание

услуг по обеспечению

функционирования и развития

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию ГИС

"Энергоэффективность" "

1.3.2

Прочий тип документа

Выполнены работы по развитию

ГИС "Энергоэффективность",

включая создание или доработку

нового функционала системы

-

Торосов И. Э.

01.12.2022

11 14

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Получен Аттестат

соответствия ГИС

1.3.3

Прочий тип документа

Обеспечена поддержка

безопасности информации ГИС

-

Торосов И. Э.

26.12.2022

12 15

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Энергоэффективность"

требованиям по защите

информации "

"Энергоэффективность" путем

реализации требований в ходе

эксплуатации в соответствии с

аттестатом соответствия и

проведения периодического

контроля уровня защиты

информации в ГИС

"Энергоэффективность"

ть"

Контрольная точка

"Обеспечено техническое

сопровождение

функционирования ГИС

"Энергоэффективность" "

1.3.4

Прочий тип документа

Обеспечение технической

поддержки пользователей ГИС

"Энергоэффективность"

(консультирование по техническим

проблемам пользователей по

телефону и электронной почте,

настройка и конфигурирование

программного обеспечения).

-

Торосов И. Э.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Результаты работ по

развитию ГИС

"Энергоэффективность"

введены в промышленную

эксплуатацию "

1.3.5

Прочий тип документа

Обеспечено функционирование

системы ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития и

эксплуатации ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

1.3.6

Прочий тип документа

Сформировано (утверждено)

техническое задание на оказание

услуг по обеспечению

функционирования и развития

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию ГИС

"Энергоэффективность" "

, значение: 0.0000

1.3.7

Прочий тип документа

Выполнены работы по развитию

ГИС "Энергоэффективность",

включая создание или доработку

нового функционала системы

-

Торосов И. Э.

01.12.2023

11 13

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Получен Аттестат

соответствия ГИС

"Энергоэффективность"

требованиям по защите

информации " , значение:

0.0000

1.3.8

Прочий тип документа

Обеспечена поддержка

безопасности информации ГИС

"Энергоэффективность" путем

реализации требований в ходе

эксплуатации в соответствии с

аттестатом соответствия и

проведения периодического

контроля уровня защиты

информации в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

28.12.2023

12 14

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

1.3.9

Прочий тип документа

-

Торосов И. Э.

29.12.2023

11 Взаимо

-

ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечено техническое

сопровождение

функционирования ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

Обеспечение технической

поддержки пользователей ГИС

"Энергоэффективность"

(консультирование по техническим

проблемам пользователей по

телефону и электронной почте,

настройка и конфигурирование

программного обеспечения).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Результаты работ по

развитию ГИС

"Энергоэффективность"

введены в промышленную

эксплуатацию " ,

значение: 0.0000

1.3.10

Прочий тип документа

Обеспечено функционирование

системы ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития и

эксплуатации ГИС

"Энергоэффективность" ,

значение: 0.0000

1.3.11

Прочий тип документа

Сформировано (утверждено)

техническое задание на оказание

услуг по обеспечению

функционирования и развития

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

1.3.12

Прочий тип документа

Выполнены работы по развитию

ГИС "Энергоэффективность",

включая создание или доработку

нового функционала системы

-

Торосов И. Э.

02.12.2024

09 11

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Обеспечено техническое

сопровождение

функционирования ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

1.3.13

Прочий тип документа

Обеспечение технической

поддержки пользователей ГИС

"Энергоэффективность"

(консультирование по техническим

проблемам пользователей по

телефону и электронной почте,

настройка и конфигурирование

программного обеспечения)

-

Торосов И. Э.

27.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Контрольная точка

"Получен Аттестат

соответствия ГИС

"Энергоэффективность"

требованиям по защите

информации" , значение:

0.0000

1.3.14

Прочий тип документа

Обеспечена поддержка

безопасности информации ГИС

"Энергоэффективность" путем

реализации требований в ходе

эксплуатации в соответствии с

аттестатом соответствия и

проведения периодического

контроля уровня защиты

информации в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

27.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Результаты работ по

развитию ГИС

"Энергоэффективность"

введены в промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.3.15

Прочий тип документа

Обеспечено функционирование

системы ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

27.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Энергоэф

фективнос

ть"

Результат "Разработаны

методики расчета

показателей,

направленных на

достижение задачи

"Создание

инфраструктуры

национальной системы

климатического

регулирования""

1.4

Разработаны и утверждены

методики расчета показателей,

направленных на достижение

задачи "Создание инфраструктуры

национальной системы

климатического регулирования: 1)

Поглощающая способность сектора

«Землепользование, изменения в

землепользовании и лесное

хозяйство» (в % от уровня 2019

года) 2) Количество

аккредитованных в национальной

системе аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в соответствии с

требованиями (критериями)

аккредитации, основанными на

международных стандартах

Торосов И. Э.

01.01.2022 29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется

Контрольная точка

1.4.1

Прочий тип документаТоросов И. Э.

28.02.2022

Взаимо Взаимо не



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена разработка

методики расчета

показателя Федерального

проекта "Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с

требованиями

(критериями)

аккредитации,

основанными на

международных

стандартах""

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

требуется

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

методики расчета

показателя Федерального

проекта "Поглощающая

способность в секторе

«Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство» (в % от

уровня 2019 года)"

1.4.2

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Обеспечено согласование

методики расчета

1.4.3

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

показателя Федерального

проекта "Поглощающая

способность в секторе

«Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство» (в % от

уровня 2019 года)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено согласование

методики расчета

показателя Федерального

проекта "Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с

требованиями

(критериями)

аккредитации,

основанными на

международных

стандартах""

1.4.4

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждена Методика

расчета показателя

Федерального проекта

"Количество

1.4.5

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с

требованиями

(критериями)

аккредитации,

основанными на

международных

стандартах""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждена Методика

расчета показателя

Федерального проекта

"Поглощающая

способность в секторе

"Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство""

1.4.6

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Результат "Созданы

правовые условия для

обеспечения охвата

резервных лесов на

территории Российской

Федерации

климатическими

1.5

Внесены изменения в Лесной

кодекс Российской Федерации,

предусматривающие возможность

реализации климатических

проектов в резервных лесах

Аноприенко С.

М.

01.01.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектами в области

лесных отношений на

уровне до 29 % от

площади резервных лесов

"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.5.1

Прочий тип документа

На проект федерального закона о

внесение изменение в Лесной

кодекс Российской Федерации в

целях реализации климатических

проектов в области лесных

отношений получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти

-

Аноприенко С.

М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.5.2

Прочий тип документа

На проект федерального закона о

внесение изменение в Лесной

кодекс Российской Федерации в

целях реализации климатических

проектов в области лесных

отношений получены

необходимые заключения,

предусмотренные Регламентом

Правительства Российской

Федерации.

-

Аноприенко С.

М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

1.5.3

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

-

Аноприенко С.

М.

15.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительный орган

государственной власти"

внесение изменение в Лесной

кодекс Российской Федерации в

целях реализации климатических

проектов в лесах внесен в

Правительство Российской

Федерации в установленном

порядке

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портале

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка

"Проект изменений в

Лесной кодекс Российской

Федерации внесен в

Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации"

1.5.4

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесение изменение в Лесной

кодекс Российской Федерации в

целях реализации климатических

проектов в области лесных

отношений внесен в

Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Аноприенко С.

М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Правитель

ства

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Внесены изменения в

Лесной кодекс Российской

Федерации, позволяющие

реализовывать

климатические проекты в

области лесных

отношений"

1.5.5

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон о

внесении изменений в Лесной

кодекс Российской Федерации в

целях реализации климатических

проектов в области лесных

отношений

-

Аноприенко С.

М.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный сайт

Правитель

ства

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Вступили в силу

изменения в Лесной

кодекс Российской

Федерации"

1.5.6

Прочий тип документа

Федеральный закон о внесении

изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации в целях

реализации климатических

проектов в области лесных

отношений вступил в силу

-

Аноприенко С.

М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Правитель

ства

Российско

й

Федераци

и

Результат "Создан реестр

выбросов парниковых

газов, обеспечено его

развитие и интеграция с

другими

государственными и

ведомственными

информационными

системами"

1.6

На базе государственной

информационной системы в

области энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности создан реестр

выбросов парниковых газов в

целях осуществления

государственного учета выбросов

парниковых газов. Разработан и

введен в эксплуатацию

функционал по учету

регулируемых и иных

организаций, предоставляющих

отчеты о выбросах парниковых

газов, по учету и хранению

исходной информации о

деятельности таких организаций и

массе выбросов парниковых газов,

Торосов И. Э.

01.01.2023 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образующихся в результате этой

деятельности, по учету

региональных регулируемых

организаций, сбору их отчетности

и распределению квот в рамках

экспериментальных правовых

режимов, по анализу и

систематизации сведений,

содержащихся в реестре выбросов

парниковых газов. Проведена

интеграция реестра выбросов

парниковых газов с иными

государственными и

ведомственными

информационными системами,

реестром углеродных единиц,

национальным кадастром

парниковых газов.

Контрольная точка

"Проект постановления

согласован и внесен в

Правительство РФ (об

утверждении порядка

создания и ведения

реестра выбросов

парниковых газов)"

1.6.1

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

11.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.6.2

Прочий тип документаТоросов И. Э.

01.03.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Принято постановление

Правительства РФ (об

утверждении порядка

создания и ведения

реестра выбросов

парниковых газов)"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

реестра выбросов

парниковых газов"

1.6.3

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведены работы по

созданию реестра

выбросов парниковых

газов"

1.6.4

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

заинтересованных

юридических лиц и

предпринимателей

кагрегированным данным

о выбросах парниковых

газов, содержащихся в

реестре выбросов

парниковых газов,

посредством сайта в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»" ,

значение: 0.0000

1.6.5

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Завершена опытная

эксплуатация реестра

выбросов парниковых

газов" , значение: 0.0000

1.6.6

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.6.7

Прочий тип документа

-

Торосов И. Э.

15.09.2023

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершена доработка

реестра выбросов

парниковых газов по

замечаниям, выявленным

в ходе опытной

эксплуатации" , значение:

0.0000

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлена

документация для

аттестации и

сертификации реестра

выбросов парниковых

газов по требованиям

безопасности информации

и ввода реестра выбросов

парниковых газов в

промышленную

эксплуатацию"

1.6.8

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Реестр выбросов

парниковых газов

аттестован и

сертифицирован по

требованиям безопасности

информации"

1.6.9

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реестр выбросов

парниковых газов введен

в промышленную

эксплуатацию"

1.6.10

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

реестра выбросов

парниковых газов"

1.6.11

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию реестра

1.6.12

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выбросов парниковых

газов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

реестра выбросов

парниковых газов"

1.6.13

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию реестра

выбросов парниковых

газов"

1.6.14

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

реестра выбросов

парниковых газов"

1.6.15

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию реестра

выбросов парниковых

газов"

1.6.16

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

реестра выбросов

парниковых газов"

1.6.17

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

развитию реестра

выбросов парниковых

газов"

1.6.18

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Завершено развитие

реестра выбросов

парниковых газов в 2024

году"

1.6.19

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

выполнение отдельных

функций по эксплуатации,

1.7

Обеспечено сопровождение

эксплуатации государственной

информационной системы в

Торосов И. Э.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИС

"Энергоэф

фективнос
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

Министерству

учреждений"

области энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности, разработана

документация и (или) ее части для

описания проектных решений в

целях дальнейшего развития этой

системы, в том числе разработка

функциональных требований, а

также обеспечена подготовка

аналитических материалов и

обработка информации,

содержащейся в системе

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ть"

Контрольная точка

"Заключено соглашение в

ФГИС "Электронный

бюджет" о

предоставлении субсидии

в соответствии с абзацем 2

пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

1.7.1

Прочий тип документа

Соглашение Заключено

соглашение в ФГИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в целях

привлечения подведомственных

Минэкономразвития России

учреждений для осуществления

деятельности по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

ГИС

"Энергоэффективность""

1.7.2

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

функциональные требования и

(или) иные документы на

выполнение работ по развитию

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.06.2022

19 21

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

эксплуатации ГИС

«Энергоэффективность"

1.7.3

Прочий тип документа

Обеспечен сбор, обработка, анализ

информации из открытых

источников, в том числе

международных, а также

материалов о лучших практиках и

наиболее важных мероприятиях в

рамках реализации

государственной политики в

области энергосбережения и

повышения энергоэффективности,

в том числе реализуемых в

субъектах РФ, и ее дальнейшая

публикации в ГИС

«Энергоэффективность»

-

Торосов И. Э.

30.09.2022

19 20

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Оказано содействие

проведению

информационных

мероприятий в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

1.7.4

Прочий тип документа

Выполнение работ, связанных с

корректурой, редактурой и

версткой государственного

доклада о состоянии

энергосбережения и повышении

энергетической эффективности в

Российской Федерации в целях

последующего его размещения на

-

Торосов И. Э.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

открытом портале ГИС

«Энергоэффективность»

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии"

1.7.5

Прочий тип документа

Представлен отчет по результатам

осуществления деятельности по

эксплуатации, развитию, в том

числе по обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

предоставления субсидии"

1.7.6

Прочий тип документа

Обеспечена приемка отчета по

результатам осуществления

деятельности по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Заключено соглашение в

ФГИС "Электронный

бюджет" о

предоставлении субсидии

1.7.7

Соглашение

Соглашение Заключено

соглашение в ФГИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении субсидии в

-

Торосов И. Э.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в соответствии с абзацем 2

пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

соответствии с абзацем 2 пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в целях

привлечения подведомственных

Минэкономразвития России

учреждений для осуществления

деятельности по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

1.7.8

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

функциональные требования и

(или) иные документы на

выполнение работ по развитию

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.06.2023

19 22

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

эксплуатации ГИС

«Энергоэффективность" ,

значение: 0.0000

1.7.9

Прочий тип документа

Обеспечен сбор, обработка, анализ

информации из открытых

источников, в том числе

международных, а также

материалов о лучших практиках и

наиболее важных мероприятиях в

рамках реализации

государственной политики в

области энергосбережения и

повышения энергоэффективности,

в том числе реализуемых в

-

Торосов И. Э.

29.09.2023

19 20

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах РФ, и ее дальнейшая

публикации в ГИС

«Энергоэффективность»

Контрольная точка

"Оказано содействие

проведению

информационных

мероприятий в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности" ,

значение: 0.0000

1.7.10

Прочий тип документа

Выполнены работы, связанных с

корректурой, редактурой и

версткой государственного

доклада о состоянии

энергосбережения и повышении

энергетической эффективности в

Российской Федерации в целях

последующего его размещения на

открытом портале ГИС

-

Торосов И. Э.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

1.7.11

Прочий тип документа

Представлен отчет по результатам

осуществления деятельности по

эксплуатации, развитию, в том

числе по обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

предоставления субсидии"

1.7.12

Прочий тип документа

Обеспечена приемка отчета по

результатам осуществления

деятельности по эксплуатации,

-

Торосов И. Э.

29.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Не

требуется



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, значение: 0.0000 развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение в

ФГИС "Электронный

бюджет" о

предоставлении субсидии

в соответствии с абзацем 2

пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.7.13

Соглашение

Заключено соглашение в ФГИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в целях

привлечения подведомственных

Минэкономразвития России

учреждений для осуществления

деятельности по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

ГИС

"Энергоэффективность"" ,

значение: 0.0000

1.7.14

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

функциональные требования и

(или) иные документы на

выполнение работ по развитию

ГИС "Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

30.06.2024

19 20

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

эксплуатации ГИС

«Энергоэффективность»" ,

значение: 0.0000

1.7.15

Прочий тип документа

Обеспечен сбор, обработка, анализ

информации из открытых

источников, в том числе

международных, а также

материалов о лучших практиках и

наиболее важных мероприятиях в

рамках реализации

государственной политики в

области энергосбережения и

повышения энергоэффективности,

в том числе реализуемых в

субъектах РФ, и ее дальнейшая

публикации в ГИС

«Энергоэффективность»

-

Торосов И. Э.

30.09.2024

11 20

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Оказано содействие

проведению

информационных

мероприятий в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности" ,

значение: 0.0000

1.7.16

Прочий тип документа

Выполнение работ, связанных с

корректурой, редактурой и

версткой государственного

доклада о состоянии

энергосбережения и повышении

энергетической эффективности в

Российской Федерации в целях

последующего его размещения на

открытом портале ГИС

«Энергоэффективность»

-

Торосов И. Э.

31.12.2024

19 20

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии"

1.7.17

Прочий тип документа

Представлен отчет по результатам

осуществления деятельности по

эксплуатации, развитию, в том

-

Торосов И. Э.

31.12.2024

19 17

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, значение: 0.0000 числе по обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

Контрольная точка

"Принят отчет о

результатах

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

1.7.18

Прочий тип документа

Обеспечена приемка отчета по

результатам осуществления

деятельности по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в ГИС

"Энергоэффективность"

-

Торосов И. Э.

31.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на выполнение отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

1.7.19

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Министерству

учреждений"

Контрольная точка

"Принят промежуточный

отчет о выполнение

отдельных функций по

эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке

информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

1.7.20

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Принят итоговый отчет о

выполнении отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

1.7.21

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

энергетической

эффективности"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на выполнение отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

Министерству

учреждений"

1.7.22

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Принят промежуточный

отчет о выполнение

отдельных функций по

эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке

информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

1.7.23

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.7.24

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.7.25

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

1.7.26

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.7.27

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.7.28

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.29

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.30

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.7.31

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.32

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.7.33

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

1.7.34

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.7.35

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.36

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.37

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.38

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.7.39

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.40

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.41

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

1.7.42

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.02.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

Министерству

учреждений"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принят промежуточный

отчет о выполнение

отдельных функций по

эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке

информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

1.7.43

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.7.44

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.7.45

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.7.46

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.7.47

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.7.48

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

1.7.49

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.50

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.51

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.52

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.7.53

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

1.7.54

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.7.55

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.56

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Принят итоговый отчет о

1.7.57

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.7.58

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.7.59

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.60

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.61

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на выполнение отдельных

1.7.62

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.02.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности, с

привлечением

подведомственных

Министерству

учреждений"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принят промежуточный

отчет о выполнение

отдельных функций по

эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке

информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

1.7.63

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.7.64

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.7.65

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.7.66

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.7.67

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.68

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.69

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.7.70

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.71

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.72

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Принят итоговый отчет о

выполнении отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

1.7.73

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.7.74

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.75

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.76

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.7.77

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.78

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Принят итоговый отчет о

выполнении отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

1.7.79

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принят итоговый отчет о

выполнении отдельных

функций по эксплуатации,

развитию, в том числе по

обработке информации,

содержащейся в

государственной

информационной системе

в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности"

1.7.80

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

30.07.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

национальная система

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых

газов, включая проведение

необходимых

исследований"

1.8

Завершены 1-й (до 2024 г.) и 2-й

(до 2030 г.) этапы создания

национальной системы

мониторинга и поглощения

парниковых газов в соответствии с

проектом, утвержденным

Правительством Российской

Федерации во исполнение

поручения Президента Российской

Федерации от 2 мая 2021 г. № Пр-

753 (абз. 4 пункта 3.в), включая

Торосов И. Э.

01.01.2024 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение необходимых

исследований в области климата.

На основе результатов

функционирования системы и

проведенных исследований

подготовлено научное

обоснование для использования в

климатических переговорах.

Сформирована сеть наблюдений за

поглощением парниковых газов во

всех природных зонах России, что

позволит обеспечить увеличение

охвата российского потенциала

поглощения парниковых газов

лесами и другими экосистемами,

сформировать основу для

международного

позиционирования России, в части

поглощающей способности

российских экосистем.

Контрольная точка

"Утверждена концепция

создания национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.1

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработан и согласован

с федеральными органами

исполнительной власти

проект акта Правительства

Российской Федерации о

создании национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов и о

распределении

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти по созданию этой

системы"

1.8.2

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проект акта

Правительства

Российской Федерации о

создании национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов и о

распределении

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти по созданию этой

системы"

1.8.3

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Принят акт

Правительства

Российской Федерации о

создании национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов и о

распределении

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти по созданию этой

системы"

1.8.4

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

перераспределение

бюджетных ассигнований,

предусматриваемых

федеральным органам

исполнительной власти в

соответствии актом

Правительства

Российской Федерации об

утверждении проекта по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов и

распределении

полномочий федеральных

1.8.5

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов исполнительной

власти по реализации

этого проекта" , значение:

1.0000

Контрольная точка

"Создан проектный офис

для обеспечения

достижения результатов

Федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.8.6

1

Создан проектный офис для

обеспечения достижения

результатов Федерального проекта,

в том числе по формированию и

реализации проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов

-

Торосов И. Э.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти"

1.8.7

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Аноприенко С.

М.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти"

1.8.8

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Торосов И. Э.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти"

1.8.9

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Шумаков И. А.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

1.8.10

Прочий тип документа

Осуществляется после вступления

-

Медведев А.

М.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

научных исследований,

необходимых для

разработки национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

в силу акта Правительства

Российской Федерации (об

утверждении проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

Проектный комитет

Федерального проекта

представлен отчет о ходе

создания национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в 2022

году" , значение: 0.0000

1.8.11

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

1.8.12

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

-

Торосов И. Э.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

федеральных органов

исполнительной власти)

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

1.8.13

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Лут О. Н.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

1.8.14

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Шумаков И. А.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



116

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

1.8.15

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Аноприенко С.

М.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

научных исследований,

необходимых для

разработки национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов" ,

значение: 0.0000

1.8.16

Прочий тип документа

Осуществляется после вступления

в силу акта Правительства

Российской Федерации (об

утверждении проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Медведев А.

М.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "В

Проектный комитет

1.8.17

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

25.01.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерального проекта

представлен отчет о ходе

создания национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в 2023

году" , значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен анализ

российского и

международного опыта по

развитию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.18

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

1.8.19

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

-

Аноприенко С.

М.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

федеральных органов

исполнительной власти)

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

1.8.20

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Лут О. Н.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

1.8.21

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Торосов И. Э.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Выполнены работы по

созданию национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов в

соответствии с

утвержденным проектом

создания такой системы и

утвержденным

распределением

полномочий федеральных

органов исполнительной

власти" , значение: 0.0000

1.8.22

Прочий тип документа

Работы осуществляются после

вступления в силу акта

Правительства Российской

Федерации (об утверждении

проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Шумаков И. А.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

научных исследований,

необходимых для

разработки национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов" ,

значение: 0.0000

1.8.23

Прочий тип документа

Осуществляется после вступления

в силу акта Правительства

Российской Федерации (об

утверждении проекта по созданию

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых газов и о

распределении полномочий

федеральных органов

исполнительной власти)

-

Медведев А.

М.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден план развития

1.8.24

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.8.25

 

-

Торосов И. Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет в

Правительство РФ о ходе

развития национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.26

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

10.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет в

Правительство РФ о ходе

развития национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.27

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

10.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет в

Правительство РФ о ходе

развития национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.28

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

10.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет в

Правительство РФ о ходе

развития национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

1.8.29

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

11.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

парниковых газов" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет в

Правительство РФ о ходе

развития национальной

системы мониторинга

выбросов и поглощения

парниковых газов"

1.8.30

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

10.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.8.31

 

-

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.8.32

 

-

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершено развитие

национальной системы

мониторинга выбросов и

поглощения парниковых

газов"

1.8.33

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.8.34

 

-

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Создана

регуляторная база в

области учета,

мониторинга и

стимулирования снижения

выбросов парниковых

газов "

1.9

Обеспечена подготовка,

согласование и принятие актов,

способствующих увеличению

инвестиционной

привлекательности компаний,

раскрывающих углеродную

отчетность и реализующих

климатические проекты (включая

возможность сокращения ставки

привлечения заемного

финансирования), стимулировать

инвестиции экспортеров в

климатические проекты на

территории России, а также актов,

направленных на реализацию

положений Федерального закона

от 02.07.2021 № 296-ФЗ "Об

ограничении выбросов

парниковых газов"

Торосов И. Э.

01.01.2022 20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Проведена оценка

регулирующего

воздействия проектов

актов"

1.9.1

Прочий тип документа

Получены заключения по итогам

проведения оценки

регулирующего воздействия

-

Торосов И. Э.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проекты актов

разработаны"

1.9.2

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проекты актов

согласованы с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти"

1.9.3

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проекты актов

утверждены (подписаны)"

1.9.4

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

целях повышения

инвестиционной

привлекательности

компаний, раскрывающих

углеродную отчетность и

реализующих

климатические проекты,

сокращения для таких

компаний ставок

привлечения заемного

финансирования внесен в

Правительство

Российской Федерации

проект федерального

закона, направленный на

раскрытие отчетности об

устойчивом развитии"

1.9.5

Прочий тип документа

В целях повышения

инвестиционной

привлекательности компаний,

раскрывающих углеродную

отчетность и реализующих

климатические проекты,

сокращения для таких компаний

ставок привлечения заемного

финансирования внесен в

Правительство Российской

Федерации проект федерального

закона, направленный на

раскрытие отчетности об

устойчивом развитии

-

Торосов И. Э.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акты

в реализацию

Федерального закона

вступили в силу (включая

акты, содержащие

обязательные требования)"

1.9.6

Прочий тип документа

-

-

Торосов И. Э.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

правоприменительной

практики в рамках

законодательства об

ограничении выбросов

парниковых газов"

1.9.7

Прочий тип документа

Подготовлена справка о

результатах мониторинга

правоприменительной практики

-

Торосов И. Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организован мониторинг

уровня инвестиционной

привлекательности

компаний, раскрывающих

углеродную отчетность и

реализующих

климатические проекты, и

уровня ставок

привлечения заемного

финансирования для таких

компаний."

1.9.8

Прочий тип документа

Организован мониторинг уровня

инвестиционной

привлекательности компаний,

раскрывающих углеродную

отчетность и реализующих

климатические проекты, а также

уровня ставок привлечения

заемного финансирования для

таких компаний

-

Торосов И. Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проект федерального

1.9.9

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

-

Торосов И. Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закона, направленный на

раскрытие отчетности об

устойчивом развитии,

внесен в Государственную

Думу Федерального

Собрания Российской

Федерации и принят в 3-х

чтениях, одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации и подписан

Президентом Российской

Федерации"

направленный на раскрытие

отчетности об устойчивом

развитии, внесен в

Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации, принят в 3

-х чтениях, одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации и

подписан Президентом Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создана

инфраструктура,

необходимая для

обеспечения

международного

признания национальной

системы аккредитации (в

части аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых

газов)"

1.10

Модернизирована ФГИС

Росаккредитации в части личного

кабинета органа по валидации и

верификации парниковых газов,

сбора и хранения выданных

заключений органа по валидации и

верификации парниковых газов.

Для проведения аккредитации

организаций в качестве органов по

валидации и верификации

парниковых газов проведена в

соответствии с международными

требованиями аттестация

экспертов по аккредитации, в том

числе созданы условия для

возможности двойной

аккредитации органов по

Гоголев Д. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ФГИС

Росаккред

итации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

валидации и верификации

парниковых газов (российской и

зарубежной). Созданы

организационно-правовые и

технические условия для

расширения действия

Многостороннего соглашения о

взаимном признании IAF MLA (в

части парниковых газов),

участником которого является

Росаккредитация, и заключения

двусторонних соглашений о

взаимном признании.

Контрольная точка

"Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на ГЗ на оказание услуг по

обеспечению

организационно-

технологического

сопровождения

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов"

1.10.1

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия на

обеспечение организационно-

технологического сопровождения

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов

-

Соловьев А. А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

необходимый пул

экспертов по

аккредитации органов по

валидации и верификации

1.10.2

Прочий тип документа

Обеспечена компетентность 3

экспертов по аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых газов.

Информация об указанных

-

Гоголев Д. В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

парниковых газов и их

компетенции"

экспертах внесена в реестр

аккредитованных лиц

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Созданные подсистемы

введены в промышленную

эксплуатацию"

1.10.3

Прочий тип документа

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию подсистем ФГИС

Росаккредитации. Созданный

функционал введен по результатам

опытной эксплуатации

-

Соловьев А. А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Модернизирована

подсистема ФГИС РА в

части требований по

валидации и верификации

парниковых газов"

1.10.4

Прочий тип документа

Подписан Протокол приемки

системы в опытную эксплуатацию

-

Соловьев А. А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

Росаккред

итации

Контрольная точка

"Обеспечено техническое

1.10.5

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

-

Соловьев А. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение

подсистемы"

поддержка модернизированного

функционала ФГИС

Росаккредитации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на ГЗ на оказание услуг по

обеспечению

организационно-

технологического

сопровождения

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов"

1.10.6

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия на ГЗ на

оказание услуг по обеспечению

организационно-технологического

сопровождения аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых газов"

-

Соловьев А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на модернизацию

ФГИС Росаккредитации"

1.10.7

Прочий тип документа

Подготовлено техническое задание

для работ по модернизации ФГИС

Росаккредитации в части

доработки Личного кабинета

органов по валидации и

верификации выбросов

парниковых газов

-

Соловьев А. А.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

модернизации ФГИС

Росаккредитации"

1.10.8

Прочий тип документа

Подписан Протокол приемки в

опытную эксплуатацию

-

Соловьев А. А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация

модернизированной

подсистемы ФГИС

Росаккредитации"

1.10.9

Прочий тип документа

Произведены необходимые

доработки согласно журнала

опытной эксплуатации (при

необходимости)

-

Соловьев А. А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Проведена модернизация

ФГИС Росаккредитации в

части доработки Личного

кабинета органов по

валидации и верификации

1.10.1

0

Прочий тип документа

Приняты результаты выполнения

работы по модернизации ФГИС

Росаккредитации в части

доработки Личного кабинета

органов по валидации и

-

Соловьев А. А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выбросов парниковых

газов"

верификации парниковых газовьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

по обеспечению

организационно-

технологического

сопровождения

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов"

1.10.1

1

Прочий тип документа

Подготовлен отчет по оказанным

услугам по обеспечению

организационно-технологического

сопровождения аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых газов.

Отражены оказанные услуги

-

Гоголев Д. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Обеспечено техническое

сопровождение

подсистемы ФГИС

Росаккредитации""

1.10.1

2

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

поддержка модернизированного

функционала ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Сформирован

1.10.1

3

Прочий тип документа

Обеспечена компетентность 7

-

Гоголев Д. В.

03.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Не

требуется



134

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимый пул

экспертов по

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов и

поддержании их

компетенции"

экспертов по аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых газов.

Информация об указанных

экспертах внесена в реестр

аккредитованных лиц

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено

многостороннее

соглашение о взаимном

признании IAF в области

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов"

1.10.1

4

Прочий тип документа

Заключено многостороннее

соглашение о взаимном признании

IAF в области аккредитации

органов по валидации и

верификации парниковых газов.

Принятие советом APAC MRA

решения в отношении

Росаккредитации в части

расширения взаимного признания

по схеме аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов

-

Гоголев Д. В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Обеспечено техническое

сопровождение

подсистемы ФГИС

Росаккредитации"

1.10.1

5

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

поддержка модернизированного

функционала Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен Аттестат

соответствия ФГИС

Росаккредитации

требованиям по защите

информации"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Обеспечена поддержка

безопасности информации ФГИС

Росаккредитации путем

реализации требований в ходе

эксплуатации в соответствии с

аттестатом соответствия и

проведения периодического

контроля уровня защиты

информации в ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Сформирован пул

органов по валидации и

верификации парниковых

газов"

1.10.1

7

Прочий тип документа

В национальной системе

аккредитации аккредитовано не

менее 10 органов по валидации и

верификации парниковых газов

-

Гоголев Д. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

2

Создание и развитие инструмента «зеленого» финансирования

Результат "Обеспечено

нормативно-правовое

2.1

Обеспечено принятие акта

Правительства Российской

Торосов И. Э.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регулирование в области

развития инвестиционной

деятельности и

привлечения

внебюджетных средств в

проекты устойчивого (в

том числе «зеленого»)

развития в Российской

Федерации"

Федерации, утверждающего

подходы к оценке воздействия

проектов устойчивого (в том числе

"зеленого") развития на

окружающую среду и климат.

Созданы условия для привлечения

инвестиций в климатические

проекты до 600 млрд рублей к 2024

г., включая размещение на

Московской бирже устойчивых (в

том числе "зеленых") облигаций на

сумму от 400 млрд рублей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработан проект акта

Правительства

Российской Федерации,

утверждающий подходы к

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат"

2.1.1

Прочий тип документа

Подготовлен текст проекта акта

Правительства Российской

Федерации

-

Киревнин А.

В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка

"Завершены

согласительные

процедуры по проекту

акта Правительства

Российской Федерации,

утверждающего подходы к

2.1.2

Прочий тип документа

Получены необходимые

согласования и заключения

органов власти, предусмотренные

Регламентом Правительства

Российской Федерации

-

Киревнин А.

В.

11.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены заключения по

проекту акта

Правительства

Российской Федерации,

утверждающего подходы к

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат"

2.1.3

Прочий тип документа

На проект акта Правительства

Российской Федерации получены

необходимые заключения,

предусмотренные Регламентом

Правительства Российской

Федерации

-

Киревнин А.

В.

13.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка

"Проект акта

Правительства

Российской Федерации,

утверждающего подходы к

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат, внесен в

Правительство

Российской Федерации"

2.1.4

Прочий тип документа

Обеспечено внесение проекта акта

в Правительство Российской

Федерации

-

Киревнин А.

В.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка

2.1.5

Прочий тип документа

-

Киревнин А.

23.09.2022

Взаимо Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации,

содержащий подходы к

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат"

-В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный сайт

Правитель

ства

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "Акт

Правительства

Российской Федерации,

утверждающий подходы к

оценке воздействия

проектов устойчивого (в

том числе "зеленого")

развития на окружающую

среду и климат вступил в

силу"

2.1.6

Прочий тип документа

Опубликование акта

Правительства Российской

Федерации на официальном сайте

Правительства Российской

Федерации

-

Киревнин А.

В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Правитель

ства

Российско

й

Федераци

и

Результат "Разработана

методика расчета

показателя, направленного

на достижение задачи

"Создание и развитие

инструмента "зеленого"

финансирования""

2.2

Разработана и утверждена

методика расчета показателя

« Объем размещения устойчивых

(в том числе зеленых) облигаций в

Секторе устойчивого развития

Московской Биржи

(накопительным итогом) »

Федерального проекта «Политика

низкоуглеродного развития»

Торосов И. Э.

01.01.2022 01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определены

методические подходы

формирования методики"

2.2.1

Прочий тип документа

-

-

Киревнин А.

В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Проект методики

проработан с Московской

биржей"

2.2.2

Прочий тип документа

-

-

Киревнин А.

В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана Методика

расчета показателя "Объем

размещения устойчивых (в

том числе зеленых)

2.2.3

Прочий тип документа

Разработана Методика расчета

показателя

-

Киревнин А.

В.

04.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

облигаций в Секторе

устойчивого развития

Московской Биржи

(накопительным итогом)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Методика расчета

показателя согласована с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.4

Прочий тип документа

-

-

Киревнин А.

В.

18.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Организован мониторинг

применения методики"

2.2.5

Прочий тип документа

-

-

Киревнин А.

В.

28.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

требуется

Контрольная точка

2.2.6

Прочий тип документа

-

Киревнин А.

01.04.2022

Взаимо Взаимо

-

Не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждена Методика

расчета показателя "Объем

размещения устойчивых (в

том числе зеленых)

облигаций в Секторе

устойчивого развития

Московской Биржи""

-В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

требуется



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Политика низкоуглеродного развития

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с требованиями 

(критериями) аккредитации,

основанными на

международных стандартах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем размещения

устойчивых (в том числе

зеленых) облигаций в

Секторе устойчивого

развития Московской Биржи

(накопительным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Поглощающая способность

в секторе «Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство»  (в % от

уровня 2019 года)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создана инфраструктура,

необходимая для обеспечения

международного признания

национальной системы аккредитации

(в части аккредитации органов по

валидации и верификации парниковых

газов)

65 000,00 100,00 0,00 0,00 100,00

2.Обеспечено нормативно-правовое

регулирование в области развития

инвестиционной деятельности и

привлечения внебюджетных средств в

проекты устойчивого (в том числе

«зеленого») развития в Российской

Федерации

0,00 0,00 75,00 0,00 75,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с требованиями 

(критериями) аккредитации,

основанными на

международных стандартах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем размещения

устойчивых (в том числе

зеленых) облигаций в

Секторе устойчивого

развития Московской Биржи

(накопительным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Поглощающая способность

в секторе «Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство»  (в % от

уровня 2019 года)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Созданы правовые условия для

обеспечения охвата резервных лесов

на территории Российской Федерации

климатическими проектами в области

лесных отношений на уровне до 29 %

от площади резервных лесов

0,00 0,00 0,00 75,00 75,00

4.Создана регуляторная база в области

учета, мониторинга и стимулирования

снижения выбросов парниковых газов

0,00 25,00 25,00 0,00 50,00

5.Утверждены национальные

стандарты и другие документы

национальной системы

стандартизации в области ограничения

выбросов парниковых газов, в том

числе в отношении реализации

климатических проектов и

определения углеродного следа

55 000,00 25,00 25,00 0,00 50,00



3

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с требованиями 

(критериями) аккредитации,

основанными на

международных стандартах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем размещения

устойчивых (в том числе

зеленых) облигаций в

Секторе устойчивого

развития Московской Биржи

(накопительным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Поглощающая способность

в секторе «Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство»  (в % от

уровня 2019 года)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Создана национальная система

мониторинга выбросов и поглощения

парниковых газов, включая

проведение необходимых

исследований

9 291 000,00 0,00 0,00 25,00 25,00

7.Создан реестр выбросов парниковых

газов, обеспечено его развитие и

интеграция с другими

государственными и ведомственными

информационными системами

1 524 000,00 0,00 25,00 0,00 25,00

8.Обеспечено выполнение отдельных

функций по эксплуатации, развитию, в

том числе по обработке информации,

содержащейся в государственной

информационной системе в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, с

привлечением подведомственных

Министерству учреждений

32 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

аккредитованных в

национальной системе

аккредитации органов по

валидации и верификации

парниковых газов в

соответствии с требованиями 

(критериями) аккредитации,

основанными на

международных стандартах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем размещения

устойчивых (в том числе

зеленых) облигаций в

Секторе устойчивого

развития Московской Биржи

(накопительным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Поглощающая способность

в секторе «Землепользование,

изменения в

землепользовании и

лесное хозяйство»  (в % от

уровня 2019 года)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Обеспечено информационно-

аналитическое, экспертное и

организационное сопровождение в

сфере реализации политики

ограничения выбросов парниковых

газов

385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

11 352 415,00 150,00 150,00 100,00 400,00


